
Projektskizze Leitlinien (Muster)

Thema Verantwortlich Aufgaben Zeitfenster

Vorbereitung Koordinator, LL-
Steuergruppe

Erstellung eines Projektablaufplans, Fördermittelbeantragung,
Konstituierung der LL-Steuergruppe,
Entwurf von Schlüsselfragen, die in der Leitlinie adressiert
werden sollen (orientiert am Algorithmus des Versorgungs-
ablaufs)
Ausfüllen des Leitlinien-Anmeldeformulars für AWMF

Koordinator Einladung der noch hinzuzuziehenden Fachgesellschaften/
Organisationen, Bitte um Benennung eines Mandatsträgers
Formale Anmeldung der Leitlinie bei der AWMF
Anlage einer Referenzdatenbank und einer pdf-Bibliothek für
Literatur

1. Konsensus-
prozess:

Alle Feststellung der Vollständigkeit der LL-Gruppe, ggf.
Nachbenennungen
Vorstellung und Festlegung des Methodischen Konzepts (DELBI,
Projektplan)
Überarbeitung und Konsentierung der Schlüsselfragen
Konstituierung von themenbezogenen Arbeitsgruppen

Erstellung einer
Leitlinien-
Synopse,
Vorbereitung der
Primärliteratur-
recherche

Koordinator,
Leitlinien-
steuergruppe

Recherche nach existierenden Leitlinien zum Thema
(Datenbanken über AWMF, ÄZQ, GIN),
Festlegung der Ein- und Ausschlusskriterien (Themenbezug,
Aktualität, Publikationssprache, evidence-/Konsensbasierung,
Übertragbarkeit auf Deutschland, Erfolgsberichte zu
Implementierung/Evaluierung),
Bewertung der methodischen Qualität (DELBI),
Tabellarische Gegenüberstellung der als Ergebnis der ersten
Konsensusfindung verabschiedeten klinischen Fragen mit den
Inhalten der ausgewählten Leitlinien und der ihnen zugrunde-
liegenden Literatur

Koordinator,
Methodiker
Leitliniensteuer-
gruppe

Pilot: Festlegung der Suchstrategie für eine Beispielfrage
(Formulierung suchtauglicher Fragen nach PICO-Regel, Auswahl
von MeSH, Datenbanken, Zeitraum, Ein-/Aussschluss-kriterien),
Suche

Alle Nächste gemeinsame Sitzung:
Eingrenzung der Primärliteraturrecherche, Auswahl der auf der
Basis der Leitliniensynopse oder Konsensfindung nicht hin-
länglich beantwortbaren klinischen Fragen
Prüfung der Suchstrategie für die Pilotfrage

Erstellung erster
Textentwürfe

Alle Beginn der Arbeit in Kleingruppen (Autoren):
Erarbeitung von Schlüsselempfehlungen und Textentwürfen für
die auf der Basis der Leitliniensynopse hinlänglich beantwort-
baren klinischen Fragen

Literatur-
recherche

Koordinator,
Methodiker,
Leitliniensteuer-
gruppe

Festlegung der Suchstrategie und Suche für die ausgewählten
Fragen, Suche,
themenbezogene Aussendung (Suchstrategie und gefundene
Abstracts) an die jeweils benannten Autoren zur Prüfung

Prüfung der
Suchstrategie

Alle Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung,
ggf. ergänzende Zusendung relevanter, nicht gefundener
Arbeiten aus dem eigenen Repertoire an den Koordinator (auch
unpublizierte Originalia),
Ausschluss irrelevanter Abstracts (Angabe mit Begründung)

Literatur-
bewertung

Koordinator,
Methodiker

Ggf. Nachrecherche, Bestellung der Originalarbeiten, Einpflege in
Datenbank,
Formale Bewertung nach Checklisten (Basis: SIGN-50),
Erstellung von evidence-Tabellen

Ausarbeitung Leitlinien-
Steuergruppe

Prüfung der methodischen Bewertung, Klinische Bewertung.
Entwurf der Schlüsselempfehlungen mit evidence- und
Empfehlungsgraden
Diskussion und Entwurf des Fließtextes der Leitlinie und von
Algorithmen in Arbeitsgruppentreffen mit den Autoren

2. Konsensus-
prozess

Alle Formale Konsentierung der Schlüsselempfehlungen mit
Empfehlungsgraden im Nominalen Gruppenprozess, 2 Tage

Ausarbeitung Leitlinien-
Steuergruppe

Lang-, Kurz-Version, Algorithmen, Patientenversion
Methodenreport (Koordinator)

Publikation Externe Begutachtung. Endgültige Abstimmung durch die
Leitliniengruppe im Delphiverfahren, formale Verabschiedung
durch beteiligte Fachgesellschaften/Organisationen, Einreichung
bei der AWMF zur Publikation
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