
 Projektskizze Leitlinien (Muster) 
 

Thema Verantwortlich Aufgaben Zeitfenster 

Koordinator, LL-
Steuergruppe 

Erstellung eines Projektablaufplans, Fördermittelbeantragung, 
Konstituierung der LL-Steuergruppe, 
Entwurf von Schlüsselfragen, die in der Leitlinie adressiert 
werden sollen (orientiert am Algorithmus des 
Versorgungsablaufs) 
Erstellung des Leitlinien-Anmeldeformulars für AWMF 

 Vorbereitung 

Koordinator Einladung der noch hinzuzuziehenden Fachgesellschaften/ 
Organisationen, Bitte um Benennung eines Mandatsträgers 
Formale Anmeldung der Leitlinie bei der AWMF 
Anlage einer Referenzdatenbank und einer pdf-Bibliothek für 
Literatur 

 

1. Konsensus-
prozess: 
 

Alle Feststellung der Vollständigkeit der  LL-Gruppe, ggf. 
Nachbenennungen 
Vorstellung und Festlegung des Methodischen Konzepts (DELBI, 
Projektplan) 
Überarbeitung und Konsentierung der Schlüsselfragen 
Konstituierung von themenbezogenen Arbeitsgruppen 

 

Koordinator, 
Leitlinien-
steuergruppe 

Recherche nach existierenden Leitlinien zum Thema 
(Datenbanken über AWMF, ÄZQ, GIN), 
Festlegung der Ein- und Ausschlusskriterien (Themenbezug, 
Aktualität, Publikationssprache, evidence-/Konsensbasierung, 
Übertragbarkeit auf Deutschland, Erfolgsberichte  zu 
Implementierung/Evaluierung), 
Bewertung der methodischen Qualität (DELBI),  
Tabellarische Gegenüberstellung der als Ergebnis der ersten 
Konsensusfindung verabschiedeten klinischen Fragen mit den 
Inhalten der ausgewählten Leitlinien und der ihnen 
zugrundeliegenden Literatur 

 

Koordinator, 
Methodiker  
Leitliniensteuer-
gruppe 

Pilot: Festlegung der Suchstrategie für eine Beispielfrage 
(Formulierung suchtauglicher Fragen nach PICO-Regel, Auswahl 
von MeSH, Datenbanken, Zeitraum, Ein-/Aussschluss-kriterien), 
Suche 

 

Erstellung einer 
Leitlinien-
Synopse, 
Vorbereitung der 
Primärliteratur-
recherche 

Alle Nächste gemeinsame Sitzung:  
Eingrenzung der Primärliteraturrecherche, Auswahl der auf der 
Basis der Leitliniensynopse oder Konsensfindung nicht 
hinlänglich beantwortbaren klinischen Fragen  
Prüfung der Suchstrategie für die Pilotfrage 

 

Erstellung erster 
Textentwürfe 

Alle Beginn der Arbeit in Kleingruppen (Autoren): 
Erarbeitung von Schlüsselempfehlungen und Textentwürfen für 
die auf der Basis der Leitliniensynopse hinlänglich 
beantwortbaren klinischen Fragen 

 

Literatur- 
recherche 

Koordinator, 
Methodiker, 
Leitliniensteuer-
gruppe 

Festlegung der Suchstrategie und Suche für die ausgewählten 
Fragen, Suche,  
themenbezogene Aussendung (Suchstrategie und gefundene 
Abstracts) an die jeweils benannten Autoren zur Prüfung 

 

Prüfung der 
Suchstrategie 

Alle Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung, 
ggf. ergänzende Zusendung relevanter, nicht gefundener 
Arbeiten aus dem eigenen Repertoire an den Koordinator (auch 
unpublizierte Originalia),  
Ausschluss irrelevanter Abstracts (Angabe mit Begründung) 

 

Literatur-
bewertung 

Koordinator, 
Methodiker  

Ggf. Nachrecherche, Bestellung der Originalarbeiten, Einpflege in 
Datenbank, 
Formale Bewertung nach Checklisten (Basis: SIGN-50), 
Erstellung von evidence-Tabellen  

 

Ausarbeitung Leitlinien-
Steuergruppe 

Prüfung der methodischen Bewertung, Klinische Bewertung. 
Entwurf der Schlüsselempfehlungen mit evidence- und 
Empfehlungsgraden 
Diskussion und Entwurf des Fließtextes der Leitlinie und von 
Algorithmen in Arbeitsgruppentreffen mit den Autoren 

 

2. Konsensus-
prozess 

Alle Formale Konsentierung der Schlüsselempfehlungen mit 
Empfehlungsgraden im Nominalen Gruppenprozess, 2 Tage 

 

Ausarbeitung 
 

Leitlinien-
Steuergruppe 

Lang-, Kurz-Version, Algorithmen, Patientenversion 
Methodenreport (Koordinator) 

 

Publikation  Externe Begutachtung. Endgültige Abstimmung durch die 
Leitliniengruppe im Delphiverfahren, formale Verabschiedung 
durch beteiligte Fachgesellschaften/Organisationen 
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